

**PLNĚNÍ PLÁNU II. SEČE PRO ROK 2022 DODAVATELSKÁ FIRMA**

termín seče	oblast	zahájení x ukončení seče
30. 5. – 2. 6.	Sídlíště Blatenská	26. 5. – 3. 6. 2022
	Blatenská - konečná MHD	3. 6. 2022
	sídl. Václavská + Lužická garáže	1. 6. – 2. 6. 2022
	Svahová svah, Svahová	2. 6. – 3. 6. 2022
2. 6. – 11. 6.	sídl. Březenecká + plocha 441	6. 6. – 16. 6. 2022
11. 6. – 13. 6.	Pražská - Sev. pole	16. 6. – 17. 6. 2022
	Dukelská	17. 6. 2022
	Pražská spojka	17. 6. 2022
	Pražská svahy	18. 6. 2022
13. 6. – 18. 6.	sídl. M. Kopeckého	18. 6. – 22. 6. 2022
	Adámkova	18. 6. – 22. 6. 2022
	Klicperova Hřiště	18. 6. – 22. 6. 2022
	Kosmova	18. 6. – 22. 6. 2022
	Alešova	18. 6. – 22. 6. 2022
	Krušnohorská	18. 6. – 22. 6. 2022
	Dvořákova	18. 6. – 22. 6. 2022
	K. Čapka	18. 6. – 22. 6. 2022
	Čermákova	18. 6. – 22. 6. 2022
	Podhorská - hřiště	18. 6. – 22. 6. 2022
	Alešova parčík	18. 6. – 22. 6. 2022
18. 6. – 20. 6.	Stodoly	27. 6. 2022
	Spořická x Dr. Jánského x Kochova	20. 6. 2022
	Pionýrů	28. 6. 2022
	Smyčka u nemocnice	28. 6. 2022
20. 6. – 22. 6.	Sídl. Komenského	22. 6. 2022
	Sídl. Kadaňská	23. 6. 2022
	V Alejích	24. 6. 2022
	Podél E 442	24. 6. 2022
22. 6. – 23. 6.	Lipanská x Tylova, hřiště Jabloňová, Blatenská stromořadí - Kolařík	24. 6. 2022
	Lipanská Bezručovo údolí I. a II.	25. 6. 2022
23. 6. – 25. 6.	Filipovy rybníky	23. 6. 2022
	Elišky Krásnohorské	23. 6. 2022
	Blanická	24. 6. 2022
	Lipská	24. 6. 2022
	Kostelní parčík	23. 6. 2022
	Kmochova	25. 6. 2022
	Sukova	25. 6. 2022
30. 6. – 2. 6.	Růžová, Pod Břízami	25. 5. – 26. 5. 2022
2. 6. – 11. 6.	sídl. Písečná	27. 5. – 4. 6. 2022
11. 6. – 13. 6.	Skalková	116. 6. – 13. 6. 2022

termín seče	oblast	zahájení a ukončení seče
13. 6. – 18. 6.	Zahradní nad Tipem	13. 6. – 18. 6. 2022
18. 6. – 20. 6.	Výletní	18. 6. – 20. 6. 2022
20. 6. – 21. 6.	Borová	18. 6. – 21. 6. 2022
21. 6. – 24. 6.	Kamenná	21. 6. – 24. 6. 2022
24. 6. – 25. 6.	Kamenný vrch	24. 6. – 25. 6. 2022

Harmonogram je dodržován dle naplánovaných termínů, ale pokud to bude momentální situace vyžadovat je možné, že některé lokality mohou být posekány dříve či později, než je v harmonogramu plánováno. Konečný termín je pevně určen.

Aktualizace: 24. 6. 2022

Vypracoval: Ing. Voborník