

PLNĚNÍ PLÁNU I. SEČE PRO ROK 2023 DODAVATELSKÁ FIRMA

termín seče	oblast	zahájení x ukončení seče
24. 4. – 27. 4. 2023	Sídlíště Blatenská	28. 4. -
	Blatenská – konečná MHD	
	sídl. Václavská + Lužická garáže	
	Svahová svah, Svahová	
27. 4. – 6. 5. 2023	sídl. Březenecká + plocha 441	18. 4. – 27. 4. 2023
6. 5. – 8. 5. 2023	Pražská - Sev. pole	
	Dukelská	
	Pražská spojka	
	Pražská svahy	
8. 5. – 13. 5. 2023	sídl. M. Kopeckého	
	Adámkova	
	Klicperova Hřiště	
	Kosmova	
	Alešova	
	Krušnohorská	
	Dvořákova	
	K. Čapka	
	Čermákova	
	Podhorská – hřiště	
	Alešova parčík	
13. 5. – 15. 5. 2023	Stodoly	
	Spořická x Dr. Jánského x Kochova	
	Pionýrů	
	Smyčka u nemocnice	
15. 5. – 17. 5. 2023	Sídl. Komenského	
	Sídl. Kadaňská	
	V Alejích	
	Podél E 442	
17. 5. – 18. 5. 2023	Lipanská x Tylova, hřiště Jabloňová, Blatenská stromořadí – Kolařík	
	Lipanská Bezručovo údolí I. a II.	
18. 5. – 20. 5. 2023	Filipovy rybníky	
	Elišky Krásnohorské	
	Blanická	
	Lipská	
	Kostelní parčík	
	Kmochova	
	Sukova	
24. 4. – 27. 4. 2023	Růžová, Pod Břízami	2. 5. -
27. 4. – 6. 5. 2023	sídl. Písečná	11. 4. – 18. 4. 2023
6. 5. – 8. 5. 2023	Skalková	
8. 5. – 13. 5. 2023	Zahradní nad Tipem	

termín seče	oblast	zahájení a ukončení seče
13. 5. – 15. 5. 2023	Výletní	
15. 5. – 16. 5. 2023	Borová	
16. 5. – 19. 5. 2023	Kamenná	
19. 5. – 20. 5. 2023	Kamenný vrch	

Harmonogram je dodržován dle naplánovaných termínů, ale pokud to bude momentální situace vyžadovat je možné, že některé lokality mohou být posekány dříve či později, než je v harmonogramu plánováno. Konečný termín je pevně určen.

Aktualizace: 28. 4. 2023
 Vypracoval: Ing. Voborník