

PLNĚNÍ PLÁNU I. SEČE PRO ROK 2023

termín seče	oblast	zahájení x ukončení seče
24. 4. – 2. 5. 2023	Palackého + Muzeum	21. 4. – 28. 4. 2023
	Chelčického, Táboritská	18. 4. 2023
	Vodních staveb	18. 4. 2023
	Zborovská – Dehtochema	13. 4. – 17. 4. 2023
	Za Zborovskou	17. 4. – 18. 4. 2023
	Škroupova (snesení trati, Štefánikovo náměstí)	18. 4. 2023
	Vaníčková, Gutenbergova, Zborovská, Čelakovská	18. 4. – 20. 4. 2023
	Hobly	24. 4. – 27. 4. 2023
2. 5. – 9. 5. 2023	Zadní Vinohrady	24. 4. – 26. 4. 2023
	Vítězslava Nezvala	20. 4. – 26. 4. 2023
	sídl. Mostecká (Sluneční, Patočkova, Kosmonautů)	19. 4. – 25. 4. 2023
	A. Muchy	20. 4. – 21. 4. 2023
	ul. Mostecká – Aquapark	25. 4. -
9. 5. – 16. 5. 2023	T. ze Štítného, SNP, Krokova	18. 4. – 20. 4. 2023
	Přemyslova, Přísečnická, Maroldova	19. 4. – 20. 4. 2023
	sídl. Dostojevského	19. 4. 2023
	Politických vězňů	19. 4. 2023
16. 5. – 22. 5. 2023	Riegrova – Starý dvůr	26. 4. – 27. 4. 2023
	Na Příkopech, Mánesova	26. 4. – 27. 4. 2023
	sídl. Brjanské	27. 4. – 28. 4. 2023
	Legionářská	21. 4. 2023
	Mjr. Šulce	21. 4. 2023
	Z. Štěpánka	27. 4. -
	Poděbradova + garáže	
	K. Světlé	28. 4. -
	Kochova, Čechova, Meisnerova, Spořická	28. 4. -
22. 5. – 26. 5. 2023	Horní Ves	
	od Luny k Husově, Jiráskova	
	Husova	
	Bezručova – hlavní tah	
	Kostnická	
	u ZŠ Havlíčkova	

Termín seče	oblast	zahájení x ukončení seče
26. 5. – 26. 5. 2023	Moravská	
26. 5. – 29. 5. 2023	Hygienické pásmo	
	Beethovenova	12. 4. – 13. 4. 2023
	Nádražní	
29. 5. – 31. 5. 2023	Černovická od Globusu + Nové Spořice	
	V přírodě	
	Na Moráni	

Harmonogram je dodržován dle naplánovaných termínů, ale pokud to bude momentální situace vyžadovat je možné, že některé lokality mohou být posekány dříve či později, než je v harmonogramu plánováno. Konečný termín je pevně určen.

Aktualizace: 28. 4. 2023

Vypracoval: Ing. Voborník