

PLNĚNÍ PLÁNU I. SEČE PRO ROK 2024

termín seče	oblast	zahájení x ukončení seče
8. 4. – 16. 4. 2024	Palackého + Muzeum	2. 4. 2024
	Chelčického, Táboritská	
	Vodních staveb	8. 4. – 9. 4. 2024
	Zborovská – Dehtochema	3. 4. 2024
	Za Zborovskou	3. 4. – 4. 4. 2024
	Škroupova (snesení trati, Štefánikovo náměstí)	4. 4. – 5. 4. 2024
	Vaníčkova, Gutenbergova, Zborovská, Čelakovská	4. 4. – 5. 4. 2024
	Hobly	5. 4. – 8. 4. 2024
16. 4. – 23. 4. 2024	Zadní Vinohrady	
	Vítězslava Nezvala	
	sídl. Mostecká (Sluneční, Patočkova, Kosmonautů)	9. 4. -
	A. Muchy	
	ul. Mostecká, Aquapark	9. 4. -
23. 4. – 30. 4. 2024	T. ze Štítného, SNP, Krokova	8. 4. -
	Přemyslova, Přísečnická, Maroldova	8. 4. -
	sídl. Dostojevského	8. 4. – 9. 4. 2024
	Politických vězňů	8. 4. 2024
30. 4. – 6. 5. 2024	Riegrova – Starý dvůr	2. 4. 2024
	Na Příkopech, Mánesova	
	sídl. Brjanské	
	Legionářská	10. 4. 2024
	Mjr. Šulce	10. 4. 2024
	Z. Štěpánka	
	Poděbradova + garáže	
	K. Světlé	
	Kochova, Čechova, Meisnerova, Spořická	
6. 5. – 10. 5. 2024	Horní Ves	
	od Luny k Husově, Jiráskova	
	Husova	
	Bezručova – hlavní tah	
	Kostnická	
	u ZŠ Havlíčkova	

Termín seče	oblast	zahájení x ukončení seče
10. 5. – 10. 5. 2024	Moravská	
10. 5. – 13. 5. 2024	Hygienické pásmo	
	Beethovenova	
	Nádražní	
13. 5. – 15. 5. 2024	Černovická od Globusu + Nové Spořice	
	V přírodě	
	Na Moráni	

Harmonogram je dodržován dle naplánovaných termínů, ale pokud to bude momentální situace vyžadovat je možné, že některé lokality mohou být posekány dříve či později, než je v harmonogramu plánováno. Konečný termín je pevně určen.

Aktualizace: 9. 4. 2024

Vypracoval: Ing. Voborník