

PLNĚNÍ PLÁNU I. SEČE PRO ROK 2024 DODAVATELSKÁ FIRMA

termín seče	oblast	zahájení x ukončení seče
8. 4. – 11. 4. 2024	Sídl. Blatenská	
	Blatenská – konečná MHD	
	sídl. Václavská + Lužická garáže	
	Svahová svah, Svahová	
11. 4. – 20. 4. 2024	sídl. Březenecká + plocha 441	
20. 4. – 25. 4. 2024	Pražská - Sev. pole	
	Dukelská	
	Pražská spojka	
	Pražská svahy	
25. 5. – 27. 4. 2024	sídl. M. Kopeckého	
	Adámkova	
	Klicperova Hřiště	
	Kosmova	
	Alešova	
	Krušnohorská	
	Dvořákova	
	K. Čapka	
	Čermáková	
	Podhorská – hřiště	
	Alešova parčík	
27. 4. – 29. 4. 2024	Stodoly	
	Spořická x Dr. Jánského x Kochova	
	Pionýrů	
	Smyčka u nemocnice	
29. 4. – 1. 5. 2024	Sídl. Komenského	
	Sídl. Kadaňská	
	V Alejích	
	Podél E 442	
1. 5. – 2. 5. 2024	Lipanská x Tylova, hřiště Jabloňová, Blatenská stromořadí – Kolařík	
	Lipanská Bezručovo údolí I. a II.	
2. 5. – 4. 5. 2024	Filipovy rybníky	
	Elišky Krásnohorské	
	Blanická	
	Lipská	
	Kostelní parčík	
	Kmochova	
	Sukova	
8. 4. – 11. 4. 2024	Růžová, Pod Břízami	
11. 4. – 20. 4. 2024	sídl. Písečná	
20. 4. – 25. 4. 2024	Skalková	
29. 4. – 1. 5. 2024	Zahradní nad Tipem	

termín seče	oblast	zahájení a ukončení seče
27. 4. – 29. 4. 2024	Výletní	
29. 4. – 30. 4. 2024	Borová	
1. 5. – 3. 5. 2024	Kamenná	
3. 5. – 4. 5. 2024	Kamenný vrch	

Harmonogram je dodržován dle naplánovaných termínů, ale pokud to bude momentální situace vyžadovat je možné, že některé lokality mohou být posekány dříve či později, než je v harmonogramu plánováno. Konečný termín je pevně určen.

Aktualizace: 9. 4. 2024
 Vypracoval: Ing. Voborník